План график создания новых мест дополнительного образования детей в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное

№ п/п	**Наименование мероприятия**	**Дата начала**	**Дата окончания**	**Результат**	**Ответственный за исполнение**
1	Создание рабочей группы и назначение ответственного за создание новых мест дополнительного образования детей на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное	20.12.2019	24.12.2019	Приказ по учреждению	Руководитель учреждения
2	Разработка, согласование и утверждение плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное	20.12.2019	27.12.2019	Приказ по учреждению	Руководитель учреждения, зам. директора по УВР
3	Увеличение государственного, муниципального задания МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное, участвующего в проекте на реализацию образовательных программ на создание новых местах дополнительного образования детей	20.12.2019	20.01.2020	Распорядительный акт Комитета	Комитет
4	Разработка, согласование и утверждение медиа-плана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное	25.12.2019	15.01.2020	Приказ по учреждению	Руководитель учреждения, зам. директора по УВР
5	Формирование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное	12.12.2019	15.01.2020	Перечень оборудования для создания нового места дополнительного образования детей	Руководитель учреждения, зам. директора по УВР
6	Согласование и утверждение перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное рабочей группой	15.01.2020	20.01.2020	Распорядительный акт учреждения	Рабочая группа, Комитет

7	Заключение соглашения о перечислении субсидий на создание новых мест дополнительного образования в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» для МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное	15.01.2020	15.02.2020	Соглашение	Руководитель учреждения
8	Разработка (адаптация) и утверждение дополнительных общеразвивающих программ	01.02.2020	30.05.2020	Приказы об утверждении дополнительных общеразвивающих программ	Руководитель учреждения, Комитет
9	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования для детей	25.01.2020	01.03.2020	Извещение о проведении закупок	Руководитель учреждения, Комитет
11	Закупка, доставка и наладка оборудования и средства обучения в МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное	25.03.2020	25.05.2020	Товарные накладные, акты приёмки работ	Руководитель учреждения
12	Закупка, доставка и наладка оборудования и средства обучения в Кировском муниципальном районе	25.04.2020	25.08.2020	Товарные накладные, акты приёмки работ	Комитет
13	Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное	в течение срока реализации мероприятий	25.08.2020	Свидетельство о повышении квалификации	Руководитель учреждения, зам.директора по УВР
14	Содействие участию обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсных мероприятиях по направлениям обучения	01.09.2020	31.12.2020	Приказы о направлении на конкурсные мероприятия	Руководитель учреждения, зам.директора по УВР
15	Проведение мониторинга оснащенности средствами обучения и приведение площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	15.02.2020 15.05.2020 15.08.2020	01.03.2020 01.06.2020 30.08.2020	По форме, определяемой ведомственным проектном офисом нацпроекта «Образование»	Руководитель учреждения, Комитет
16	Завершение набора детей, обучающихся по	01.05.2020	01.09.2020	Локальные акты организаций	Руководитель учреждения, зам.директора по УВР

	образовательным программам на новых местах на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное				