

**Создание мест дополнительного образования в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Ленинградская область**

<b>№ п/п</b>	<b>Планируемое количество во физических дополнительных мест</b>	<b>Планируемое количество дополнительных мест (человек о/мест)</b>	<b>Направленность мест</b>	<b>Наименование организации, на базе которой создаются новые места</b>	<b>Объем средств, направленных на приобретение оборудования (включая средства федеральной субсидии, софинансирование из областного и местного бюджетов) (руб.)</b>
<b>2020 год</b>					
1.	15	90	естественнонаучная	МКОУ «Синявинская СОШ», Кировский район	553 514,100
2.	10	60	техническая	МБУДО «Районный центр дополнительного образования», Кировский район	629 001,200
3.	15	90	туристско-краеведческая	МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1», Кировский район	441 102,750
4.	14	84	социально-педагогическая	МБУ дополнительного образования «Центр информационных технологий», Кировский район	456 660,400
5.	10	60	техническая	МБУ дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Отрадное, Кировский район	629 001,200
<b>Итого 2020 г.</b>	<b>64</b>	<b>384</b>	<b>Техническая, естественнонаучная – 54,7%</b>		<b>2 709 279,650</b>

**План график создания новых мест дополнительного образования детей  
Ленинградская область**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Результат	Ответственный за исполнение
1	Назначение ответственных в образовательных организациях Кировского муниципального района за создание новых мест дополнительного образования детей	20.12.2019	30.12.2019	Распорядительный акт организации (далее ОО)	Руководители ОО, участвующих в проекте (далее Руководители ОО)
2	Назначение ответственных в муниципальных органах управления образованием, за создание новых мест дополнительного образования детей	20.12.2019	30.12.2019	Распорядительный акт Комитета образования Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комитет)	Комитет образования Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комитет)
3	Разработка и согласование плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях Кировского муниципального района	20.12.2019	30.12.2019	Распорядительный акт ОО Распорядительный акт Комитета	Руководители ОО Комитет
4	Увеличение государственного, муниципального задания учреждениям, участвующим в проекте на реализацию образовательных программ на создание новых мест дополнительного образования детей	20.12.2019	20.01.2020	Распорядительный акт Комитета	Комитет
5	Утверждение муниципальных медиа-планов информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей	25.12.2019	15.01.2020	Распорядительный акт Комитета	Комитет
6	Формирование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования в образовательных организациях Кировского муниципального района	12.12.2019	15.01.2020	Перечень оборудования для создания новых мест дополнительного образования детей	Руководители ОО Комитет
6	Представление пакета документов, необходимых для заключения соглашения между комитетом общего и	25.12.2019	15.01.2020	Письмо Комитета	Комитет

	<p>профессионального образования Ленинградской области и Кировским муниципальным районом на предоставление субсидии на создание новых мест дополнительного образования в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Кировского муниципального района Ленинградской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»</p>				
7	<p>Заключение соглашения о перечислении субсидий на создание новых мест дополнительного образования в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Кировского муниципального района Ленинградской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»</p>	27.12.2019	20.01.2020	Соглашение	<p>Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет</p>
8	<p>Заключение соглашения между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и ООО о перечислении субсидий на создание новых мест дополнительного образования в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»</p>	15.01.2020	15.02.2020	<p>Распоряжение о финансировании и Соглашение</p>	<p>Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Руководители ООО</p>
9	<p>Разработка (адаптация) и утверждение дополнительных общеразвивающих программ</p>	01.02.2020	30.05.2020	<p>Приказы об утверждении дополнительных общеразвивающих программ</p>	<p>Руководители ООО Комитет</p>
10	<p>Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования</p>	25.01.2020	01.03.2020	<p>Извещение о проведении закупок</p>	<p>Руководители ООО Комитет</p>

	для детей				
11	Закупка, доставка и наладка оборудования и средства обучения в ОО	25.03.2020	25.05.2020	Товарные накладные, акты приёмки работ	Руководители ОО
12	Закупка, доставка и наладка оборудования и средства обучения в Кировском муниципальном районе	25.04.2020	25.08.2020	Товарные накладные, акты приёмки работ	Комитет
13	Получение лицензии на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах (при необходимости)	25.04.2020	25.08.2020	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей	Руководители ОО Комитет
14	Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	в течение срока реализации мероприятия	25.08.2020	Свидетельство о повышении квалификации	Руководители ОО Комитет
15	Содействие участию обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсных мероприятиях по направлениям обучения	01.09.2020	31.12.2020	Приказы о направлении на конкурсные мероприятия	Руководители ОО Комитет
16	Проведение мониторинга оснащенности средствами обучения и приведение площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	15.02.2020 15.05.2020 15.08.2020	01.03.2020 01.06.2020 30.08.2020	По форме, определяемой ведомственным проектом офисом нацпроекта «Образование»	Руководители ОО Комитет
17	Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах В ОО В Кировском муниципальном районе	01.05.2020 01.08.2020	01.06.2020 15.09.2020	Локальные акты организаций	Руководители ОО Комитет

**МЕДИАПЛАН**  
**информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей**  
**в Кировском муниципальном районе Ленинградской области**  
**на 2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятия (события)	СМИ	Сроки исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта Проведение заседания рабочей группы и Пресс-конференции	Телевидение и радио Печатные средства массовой информации (далее - СМИ) Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы Социальные сети	февраль 2020 г.	Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в Кировском муниципальном районе Ленинградской области по созданию дополнительных мест дополнительного образования детей (далее - дополнительные места) на территории Ленинградской области	Новости,  интервью  фоторепортажи, статьи
2.	Презентация комплекса мер (дорожной карты) по созданию дополнительных мест на территории Ленинградской области для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск странички на сайте образовательных организаций, в которых создаются дополнительные места	Телевидение и радио Печатные средства массовой информации (далее - СМИ) Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы Социальные сети	Март-апрель 2020	Подготовленные материалы	Новости, интервью  фоторепортажи, статьи
	Мероприятия по повышению Квалификации педагогов	Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы	Март-апрель	Информация об участии педагогов в	Новости, интервью

3.	образовательных организаций, в которых создаются дополнительные места	Социальные сети	2020	образовательной сессии и отзывы	фоторепортажи, статьи
4.	Закупка оборудования/ запуск сайта/запуск горячей линии по вопросам записи детей в объединения организаций, в которых создаются дополнительные места	Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы Социальные сети	Апрель –август 2020	Публикация информации об открытии объединений в образовательных организациях, в которых создаются дополнительные места	Новости, фоторепортажи
5.	Старт набора детей в объединения организаций, в которых создаются дополнительные места/запуск рекламной кампании	Телевидение и радио Печатные средства массовой информации (далее - СМИ) Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы Социальные сети	Май – сентябрь 2020	Онлайн реклама на порталах образовательных организаций, в которых создаются дополнительные места, в местах массового пребывания жителей. Организация горячей линии (телефон, интернет) по вопросам набора детей в объединения организаций, в которых создаются новые места.	Новости, интервью фоторепортажи, статьи. Родительские собрания
6.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в объединения образовательных организаций, в которых созданы дополнительные места	Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы Социальные сети	Май – сентябрь 2020	Информация о начале набора обучающихся. Выступление на совещания, родительских собраниях, педагогических советах о создании новых мест	Новости, интервью фоторепортажи, статьи
7.	Установка и настройка оборудования/ приемка	Телевидение и радио Печатные средства массовой информации (далее - СМИ) Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы Социальные сети	Май – сентябрь 2020	Информация об итогах набора детей в объединения организаций, в которых созданы дополнительные места, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-подход	Новости, интервью фоторепортажи, статьи. Родительские собрания, педагогические советы

8.	Торжественное открытие объединений дополнительного образования детей в образовательных организациях, в которых созданы дополнительные места	Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы  Социальные сети	Май – сентябрь 2020	Участие в торжественных мероприятиях по открытию объединений дополнительного образования детей в образовательных организациях, в которых созданы дополнительные места	Новости, интервью  фоторепортажи, статьи.
9.	Поддержание интереса к объединениям дополнительного образования в образовательных организациях, в которых созданы дополнительные места  Общее информационное сопровождение	Телевидение и радио Печатные средства массовой информации (далее - СМИ) Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы Социальные сети	Октябрь – декабрь 2020	Выезд журналистов в образовательные организации, в которых созданы дополнительные места, где им показывают образовательный процесс, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, интервью  фоторепортажи, статьи.